ソフトウェア班ガントチャート（赤が予定、青が実際にかかった期間）

項目	責任者	進捗状況	年月	2011年11月									2011年12月									2012年1月									備考
			日	31	3	7	10	14	17	21	24	28	1	5	8	12	15	19	22	26	29	2	5	9	12	16	19	23	26	30	
			曜日	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	木	月	
第一試技																															
フローチャート作成	傍島	完了																													
プログラム作成(PSDセンサ)	傍島	完了																													
プログラム作成（モータ）	傍島	完了																													
プログラム作成（状態遷移）	傍島																														
デバッグ	庄村																														
閾値設定（PSDセンサ）	傍島																														
閾値設定（タイマ）	傍島																														
閾値設定（デューティー比）	傍島																														
第二試技																															
フローチャート（上）	庄村																														

プログラム作成（上）（PSDセンサ）	庄村																												
プログラム作成（上）（モータ）	庄村																												
プログラム作成（上）（サーボ）	庄村																												
プログラム作成（上）（押しボタン）	庄村																												
プログラム作成（上）（状態遷移）	庄村																												
閾値設定（上）（PSDセンサ）	庄村																												
閾値設定（上）（タイマ）	庄村																												
閾値設定（上）（デューティー比）	庄村																												
閾値設定（上）（サーボ）	庄村																												
デバッグ（上）	傍島																												
フローチャート（下）	傍島																												

プログラム作成（下）（PSDセンサ）	傍島																												
プログラム作成（下）（モータ）	庄村																												
プログラム作成（下）（サーボ）	庄村																												
プログラム作成（下）（状態遷移）	庄村																												
閾値設定（下）（PSDセンサ）	庄村																												
閾値設定（下）（タイマ）	庄村																												
閾値設定（下）（デューティー比）	庄村																												
閾値設定（下）（サーボ）	庄村																												
デバッグ（下）	庄村																												